0	Mode Tâche	Nom de la tâche				Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	
1	*	PROJET SAE V2				40 jours	Mar 29/03/22	Ven 10/06/22		
2	-5	Préparer le dépôt du groupe s	parer le dépôt du groupe sous GIT			1 jour	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22		
3	-5	Créer Gantt V1					Mar 29/03/22	Ven 01/04/22		
4	-5	Créer / ordonnancer les tâches / issues du projet					Mar 29/03/22	Ven 01/04/22		
5	-9	Rédiger en asciidoc le CDCU V1				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22		
6	<b>i</b> =	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V0					Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	5;3;4;2	
7	<b>i</b> =3	Créer le cahier de TEST V1					Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	4;3;5;2	
8	<b>i</b> =	Faire le GANTT V2					Lun 11/04/22	Mar 12/04/22	3;4;5;2	
9	-5	Faire le GANTT V3					Mer 13/04/22	Ven 15/04/22	8	
0	-5	Rédiger le CDCU V2				2 jours	Lun 11/04/22	Mar 12/04/22	2;3;4;5	
1	-5	Rédiger le CDCU V3				3 jours	Mer 13/04/22	Ven 15/04/22	10	
12	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	9;6;7;8;10;11	
13	<b>i</b> =	Rédiger le cahier de test V2				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9;10;11	
4	-5	Mettre à jour le GANTT et les issues				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9;10;11	
5	-	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V2				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;13;14	
6	-	Rédiger le cahier de test V3				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;13;14	
7	-9	Mettre à jour le GANTT et les issues					Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;13;14	
8	-5	Préparer le bilan du projet, son chiffrage et son diaporama de présentation					Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	15;16;17	
9	-5	Préparer la livraison finale dans le dépôt GIT					Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	15;16;17	
.0	-5	Créditer/débiter un compte					Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	
21	-5	Créer un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	
22	-5	Effectuer un virement de com	pte à compte			13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	
23		Clôturer un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	
24	<del>i</del> =5	Gérer (faire le « CRUD ») les e	mployés			13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	
		Tâche		Jalon inactif	$\Diamond$	Dé	but uniquement	Е	Fractionnement critique	
		Fractionnement Récapitulatif inactif			Fin uniquement		3	Avancement		
niet · G	Santt V/3	Jalon ♦ Tâche manuelle			Tâches externes  Jalons externes			Progression manuelle	anuelle ————	
Projet : Gantt V3 Pate : Lun 23/05/22		Récapitulative						<b>♦</b>	Marge	
		Récapitulatif du projet  Récapitulatif manuel  Récapitulatif manuel		nuel	Échéance		<b>+</b>	<b>3</b> -		
		Tâche inactive Récapitulatif manuel				Critique				
					Page 1		1			

N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
25		-5	Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	24;8;10;13;14;20;21;22;23
26		-5	Gérer (faire le « CRUD ») les prélèvements automatiques	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	23;10;13;14;20;21;22;24
27		-5	Effectuer un débit exceptionnel	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	22;10;13;14;20;21;23;24
28		-5	Simuler un emprunt	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	21;10;13;14;20;22;23;24
29		-5	Simuler une assurance d'emprunt	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	20;10;13;14;21;22;23;24
30	<b></b>	-5	Réaliser les spécifications finalisées de la version 2	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	29;25;26;27;28;9;11;16;17
31	<b></b>	-5	Réaliser les super options pour les tops	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	28;9;11;16;17;25;26;27;29
32	<b></b>	-5	Développer une ou plusieurs fonctionnalités au choix et selon les compétences	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	28;11;16;17;25;26;27;29
33	<b></b>	-5	Générer les relevés mensuels en PDF	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	26;11;16;17;25;27;28;29
34	<b></b>	-5	Exécuter les prélèvements automatiques	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	25;11;16;17;26;27;28;29









