o f	Mode Tâche	Nom de la tâche			Duré	е	Début	Fin	Prédécesseurs		
1	*	PROJET SAE V2			40 jo	ours	Mar 29/03/22	Ven 10/06/22			
2	-5	Préparer le dépôt du groupe s	ous GIT		1 jou	ır	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22			
3	-5	Créer / ordonnancer les tâches	s / issues du projet		1 jou	ır	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22			
4	-5	Créer Gantt V1			3 jou	ırs	Mar 29/03/22	Jeu 31/03/22			
5	-5	Rédiger en asciidoc le CDCU V1			9 jou	ırs	Mar 29/03/22	Ven 08/04/22			
6 🎹 🕴	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V0				urs	Lun 11/04/22	Mer 25/05/22	5;4;3;2		
7 🎹 🕴	-5	Créer le cahier de TEST V1				ırs	Lun 11/04/22	Ven 22/04/22	3;4;5;2		
8		Faire le GANTT V2				ırs	Lun 11/04/22	Mar 12/04/22	4;3;5;2		
9 🏢 🛉		Rédiger le CDCU V2			5 jou	ırs	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	2;4;3;5		
10 🎹 🕴		Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1				urs	Jeu 26/05/22	Mer 08/06/22	9;6;7;8		
11 🎹 🕴	-5	Rédiger le cahier de test V2				ırs	Jeu 26/05/22	Mer 01/06/22	6;7;8;9		
12	-	Mettre à jour le GANTT et les issues				ırs	Jeu 26/05/22	Mer 01/06/22	6;7;8;9		
13	-	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V2				ırs	Jeu 09/06/22	Ven 10/06/22	12;10;11		
14	-	Créditer/débiter un compte Créer un compte				urs	Lun 09/05/22	Ven 20/05/22	4;5;7		
15 🔠 🕴	-					ırs	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	4;5;7		
16 🎹 🕴	-5	Effectuer un virement de compte à compte				urs	Lun 09/05/22	Lun 23/05/22	4;5;7		
17 🎹 🕴	-5	Clôturer un compte				ırs	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	4;5;7		
18	-5	Gérer (faire le « CRUD ») les en	Gérer (faire le « CRUD ») les employés				Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	4;5;7		
19 🔠	-5	Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF Gérer (faire le « CRUD ») les prélèvements automatiques				ırs	Jeu 02/06/22	Mer 08/06/22	14;15;16;17;18;8;9;11;	;12	
20 🔠	-5					ırs	Jeu 02/06/22	Mer 08/06/22	14;15;16;17;18;8;9;11;	;12	
21	-5	Effectuer un débit exceptionnel				ırs	Jeu 02/06/22	Jeu 09/06/22	14;15;16;17;18;8;9;11;	;12	
22	-5	Simuler un emprunt				ırs	Jeu 02/06/22	Jeu 09/06/22	14;15;16;17;18;8;9;11;	;12	
23	-5	Simuler une assurance d'emprunt				ırs	Jeu 02/06/22	Jeu 09/06/22	14;15;16;17;18;8;9;11;	;12	
		Tâche		Jalon inactif		Dél	but uniquement	C	Fractionnement critique		
		Fractionnement		Récapitulatif inactif		□ Fin	uniquement	3	Avancement		
Projet : Ga	ntt V2	Jalon	♦	Tâche manuelle		Tâc	thes externes		Progression manuelle		
Date : Mer 08/06/22		Récapitulative		Durée uniquement		Jalo	ons externes	♦	Marge		
		Récapitulatif du projet		Report récapitulatif manuel		Éch	néance	•	-		
		Tâche inactive		Récapitulatif manuel			tique				



