
























N°	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources	28 Mar 22												04 Avr 22		
						D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M				
1	31 jours	Mar 29/03/22	Mer 25/05/22																	
2	1 jour	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22		Louis Yvelin															
3	1 jour	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22		Louis Yvelin;Mickael															
4	3 jours	Mar 29/03/22	Jeu 31/03/22		Victor Thompson;Mickael															
5	9 jours	Mar 29/03/22	Ven 08/04/22		Nicolas Sacilotto															
6	32 jours	Lun 11/04/22	Mer 25/05/22	5;4;3;2	Louis Yvelin;Nicolas Sacilotto															
7	9 jours	Lun 11/04/22	Ven 22/04/22	3;4;5;2	Mickael Fernandez;Victor Thom															
8	5 jours	Jeu 26/05/22	Mer 01/06/22	6;7	Louis Yvelin;Mickael Fernandez;															
9	10 jours	Lun 09/05/22	Ven 20/05/22	4;5;7	Victor Thompson															
10	5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	4;5;7	Nicolas Sacilotto															
11	11 jours	Lun 09/05/22	Lun 23/05/22	4;5;7	Mickael Fernandez															
12	5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	4;5;7	Nicolas Sacilotto															
13	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	4;5;7	Louis Yvelin;Mickael Fernandez;															

Projet : Gantt V1 - Réel  
Date : Lun 23/05/22

Tâche		Tâche manuelle		Échéance	
Fractionnement		Durée uniquement		Critique	
Jalon		Report récapitulatif manuel		Fractionnement critique	
Récapitulative		Récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Début uniquement		Progression manuelle	
Tâche inactive		Fin uniquement		Marge	
Jalon inactif		Tâches externes			
Récapitulatif inactif		Jalons externes			





Projet : Gantt V1 - Réel  
Date : Lun 23/05/22

Tâche		Tâche manuelle		Échéance	
Fractionnement		Durée uniquement		Critique	
Jalon		Report récapitulatif manuel		Fractionnement critique	
Récapitulative		Récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Début uniquement		Progression manuelle	
Tâche inactive		Fin uniquement		Marge	
Jalon inactif		Tâches externes			
Récapitulatif inactif		Jalons externes			