•	0	Mode Tâche	Nom de la tâche				Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		
1	_	*	PROJET SAE V2			36 jours	s Mar 29/03/22 Ven 03/06/22					
2	ŧ	Préparer le dépôt du groupe sous GIT					1 jour	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22			
3	ŧ	5	Créer Gantt V1				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
4	į	5	Créer / ordonnancer les tâches / issues du projet				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
5	İ	-5	Rédiger en asciidoc le CDCU V1				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
6	III	-5	Rédiger la documentation tec	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V0			5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	5;3;4;2	5;3;4;2	
7	III	-5	Créer le cahier de TEST V1				5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	4;3;5;2	4;3;5;2	
3	III	-5	Faire le GANTT V2				5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	3;4;5;2	3;4;5;2	
)	Ⅲ †	-5	Rédiger le CDCU V2				5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	2;3;4;5	2;3;4;5	
0	III	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1				5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	9;6;7;8	9;6;7;8	
1	III	-5	Rédiger le cahier de test V2				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9	6;7;8;9	
2	III	-5	Mettre à jour le GANTT et les issues				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9	6;7;8;9	
3		-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V2				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;10;11	12;10;11	
4	III	-5	Créditer/débiter un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	3;5;6;7	
5	Ⅲ †	-5	Créer un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7		
5	III	-5	Effectuer un virement de compte à compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	3;5;6;7	
7	Ⅲ †	-5	Clôturer un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	3;5;6;7	
3	III	-5	Gérer (faire le « CRUD ») les employés				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	3;5;6;7	
9		-5	Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	14;15;16;17;18;8;9;11;12	
)		-5	Gérer (faire le « CRUD ») les prélèvements automatiques				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	8;9;11;12	
1		-5	Effectuer un débit exceptionnel				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	8;9;11;12	
2		-5	Simuler un emprunt				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	8;9;11;12	
3		-5	Simuler une assurance d'emprunt				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	8;9;11;12	
			Tâche		Jalon inactif	\Diamond	Dé	but uniquement	Е	Fractionnement critique		
			Fractionnement		Récapitulatif inactif		Fir	n uniquement	3	Avancement		
oje	t : Gar	ntt V2	Jalon	♦	Tâche manuelle		Tâ	ches externes		Progression manuelle		
_		23/05/22	Récapitulative		Durée uniquement		Jal	ons externes	\Diamond	Marge		
			· ·	Récapitulatif du projet Report récapitulatif manuel		uel	Échéance		•	-		
			Tâche inactive				Critique					
			I			Page 1						



